



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.२०७८/७९

तयार गर्ने:

रोजगार सेवा केन्द्र
जैमिनी नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कुश्मिसेरा, बागलुङ

पेश गर्ने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
काठमाण्डौ

हार्दिक आभार

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा सञ्चालनमा रहेका छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदियक आयोजना र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल (युवारूप) कार्यान्वयनमा रहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोजगारी सृजनाका लागि नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा प्राप्त हुन्छ साथै रोजगारमा संलग्न गराउने व्यक्तिहरूको संख्या पनि मन्त्रालयबाट नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त लक्ष्य, निर्देशनका आधारमा पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा गत आ.व. २०७८/७९ का लागि पनि मन्त्रालयबाट काममा संलग्न गराउने लक्ष्य र सोही बमोजिमको रकम पालिका प्राप्त भएसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवारूप कार्यक्रम यस पालिकामा पनि सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन र सफल पार्नका लागि सहयोग गर्नुहुने पालिका र वडाका वर्तमान एवं निवर्तमान जनप्रतिनिधीहरू प्रति हार्दिक आधार व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा, प्राविधिक शाखा, प्रशासन शाखाको साथ र सहयोग प्रति रोजगार सेवा केन्द्र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै कार्यक्रमलाई सफल पार्न सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा संलग्न भई श्रम र सीपका माध्यमबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सूचिकृत वेरोजगारहरूको साथ र सहयोगका लागि पनि रोजगार सेवा केन्द्र हार्दिक कृतज्ञ रहेको छ भने कार्यक्रम सफल पार्नका लागि प्रतक्ष्य एवं अप्रतक्ष्य साथ र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि रोजगार सेवा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

रोजगार सेवा केन्द्र
जैमिनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कुश्मिसेरा, बागलुङ

विषयसूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ नं.
	हार्दिक आभार	
१	पृष्ठभूमी	१
२	उद्देश्य	२
३	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	३
४	आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालित योजनाहरूको विवरण	६
५	यस आ.व.को खर्च विवरण	७
६	उपलब्धीहरू	९
७	सवल पक्षहरू	९
८	कार्यान्वयनका चुनौतीहरू	९
९	निश्कर्ष	९
१०	सल्लाह/सुझावहरू	१०

अनुसूची:

सम्पन्न भएका योजनाहरूको योजनागत विवरण

१. पृष्ठभूमी:

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेको रोजगार सम्बन्धी हक र त्यसैको आधारमा निर्माण भएका रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५, रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७८), कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ बमोजिम यस नगरपालिकाको रोजगार केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम रोजगारी दिने हेतुका साथ विभिन्न सामुदायिक आयोजनाहरू सहित विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको छ ।


२. उद्देश्य:

- बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने,
- दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने,
- सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने ।

३. सम्पन्न क्रियाकलापहरू:

यस नगरपालिकाले आ.व.२०७८/७९ मा निम्नानुसारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरेको छ

१. गत आ.व.मा सूचिकृत भएका व्यक्तीहरूको प्राथमिकीकरण सूची प्रकाशन गरिएको थियो । नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त सूची पारित भएसँगै नगरपालिकाको सूचनापाटीका साथै वेबसाइटबाट पनि प्रकाशन गरिएको थियो भने वडा कार्यालयहरूबाट पनि प्रकाशनका गरिएको थियो ।



२. कार्यक्रमलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरि अभिमुखीकरण सहित रोजगार उपभोक्ता समितीको गठन प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएकोछ । जस अन्तर्गत वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८ र १० मा सहजीकरण गरिएको थियो ।



३. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना र युवारुप अन्तर्गत सञ्चालन गरिने सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । प्राविधिक, काममा संलग्न हुनका लागि छनौट भएका सूचिकृत कामदार र वडाका प्रतिनिधीहरू सहित प्राथमिकता परेका योजनाहरूको सर्भेक्षण गरिएको थियो । सर्भेक्षण पश्चात कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरलिकृतका लागि प्राविधिकसँग समन्वय र सहकार्य गरी उक्त योजनाहरूको लागतमा आधारित रहि गर्नुपर्ने कामहरूको वृत्तित विवरण सहितको लगत ईष्टिमेट तयार गरि काममा संलग्न हुने सूचिकृत कामदारहरूको संयोजक र आवश्यकता अनुसार अन्य सरेकारवालाहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
४. यस आ.व.मा जैमिनी नगरपालिकाको १० वटा मध्ये ८ वटा वडामा योजनाहरू सञ्चालन गरिएको थियो भने २ वटा वडाहरूमा कुनै पनि योजनाको काम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । यस आ.व.मा ८ वटा वडामा जम्मा २२ वटा योजनाहरू सञ्चालन भई सम्पन्न भएका छन । उक्त योजनाहरूमा सिँचाई कुलो मर्मत, गोरेटोबाटो मर्मत, सडक मर्मत तथा सम्भार र स्वास्थ्य सरसफाइ अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रमा शौचालय निर्माण लगायतका रहेकाछन । सम्पन्न भएका योजनाहरू मध्ये केही योजनाहरूमा स्थानीय तहको साझेदारीता समेत रहेको थियो । यस आ.व.मा सञ्चालित कुल २२ वटा योजनाहरूमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना (नेपाल सरकार) तर्फ १५ वटा र युवारुप तर्फ ७ वटा योजनाहरू सञ्चालन भएका थिए । यस आ.व.मा सञ्चालित योजनाहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.
१	बास्तारी खेत सिँचाई कुलो मर्मत	जै.न.पा. १
२	सिरवारी खेत सिँचाई कुलो	जै.न.पा. १
३	एडिबी मोटरबाटो देखि खौर किसेक तलमाथि गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. १

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.
४	समिको रुख देखि टुनिवोट बानपा सम्मको पक्कि नाली सफाइ	जै.न.पा. १
५	जैमिनी २ रिडरोड मर्मत सुधार	जै.न.पा. २
६	सिरवारी ढिक देखि चुनारोडाँडा सम्म घोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ३
७	जुठेखाल्टा गोल्खडा दुर्गा प्रा वि घोरेटोबाटो	जै.न.पा. ३
८	दोभानखोला देखि गाजादह पदमार्ग	जै.न.पा. ३
९	वुढिखर्क खुंखानी एकपाते थोटनेरी गोरेटोबाटो	जै.न.पा. ३
१०	नेपाने शहरी स्वास्थ्यकेन्द्र शौचालय निर्माण	जै.न.पा. ३
११	धुलेओडार शमसानघाट देखि माझगाउँ सम्मको गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ३
१२	बोटे गाउँ हुँदै सर्वोदय मा वि पदमार्ग मर्मत	जै.न.पा. ५
१३	दानुवाथान देवल मन्दिर पदमार्ग	जै.न.पा. ५
१४	रातामाटा देखि वाँसखोला हुँदै कालिगण्डकि किनार पदमार्ग	जै.न.पा. ६
१५	याङकोट हुँदै रुचालथर पदमार्ग	जै.न.पा. ६
१६	होपधैरा वडा कार्यालय देखि केवै सडक मर्मत	जै.न.पा. ८
१७	क्वाङ्दी देखि भङ्कुवा कच्ची नाली सोलिङ	जै.न.पा. ८
१८	टुहुरीचौर केटीचौर गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ८
१९	वडा कार्यालय हुँदै लौसीका रुख मेलमिलाप प्रावि घ्यूर गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ९
२०	हात्तिढुंगा सृजनाटोल माजर पदमार्ग मर्मत	जै.न.पा. १०
२१	हाडिकोट पदमार्ग	जै.न.पा. १०
२२	द्वारेबास डाडाखानी मोटरबाटो मर्मत	जै.न.पा. १०

५. यस आ.व.मा सञ्चालित कुल २२ वटा योजनाहरूमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना (नेपाल सरकार) तर्फ १५ वटा र युवारूप तर्फ ७ वटा योजनाहरू सञ्चालन भएका थिए । उक्त २२ वटा योजनाहरूमा जम्मा २०१ जनाको संलग्नता रहेको थियो । जसमा महिलाको संलग्नता १३८ रहेको छ भने पुरुषको संलग्नता जम्मा ६३ रहेको छ । त्यसैगरी २०१ जनामध्ये युवारूपमा जम्मा ६४ जना रहेका छन भने प्र.म.रो.का. तर्फका योजनामा जम्मा १३७ जनाको संलग्नता रहेका छन । यस अवधिमा २०१ जनाले जम्मा १२,६१७ दिन बराबरको रोजगार प्राप्त गरेका छन यसरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति ६३.५० दिन रोजगारी प्राप्त भएको छ ।

६. कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक योजनाहरूको पालिकास्तरिय अनुगमन समिती र प्राविधिक सहित अनुगमन सम्पन्न गरिएको छ । यस अवधिमा सम्पन्न अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव अनुसार सञ्चालित योजनाहरूलाई दिगो र सहजताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि संलग्न कामदारहरूसँग समन्वय गरिएको थियो । साथै रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायकबाट आवश्यकता अनुसार सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गरिएको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा देखिएका कमिकमजोरीहरूलाई सुधारका लागि तत्काल सल्लाह सुझावहरू दिइएको थियो भने काम सम्पन्न भए पछि कामको मूल्याङ्कका लागि प्राविधिक सहित अन्तिम

अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिएको थियो । यस आ.व.मा सञ्चालित सम्पूर्ण २२ वटा योजनाहरूको नै अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।



७. काममा संलग्न सुचिकृत बेरोजगारहरूको खाता सञ्चालनका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका बैंकहरू ग्लोबल आईएमडि बैंक र एनएमबी बैंकसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको थियो । खाता सञ्चालनसँगै उनिहरूले प्राप्त गर्ने पारीश्रमिक वापतको रकम निकासका लागि पनि सम्बन्धित बैंकहरूसँग सहकार्य गरिएको थियो ।

८. यस नगरपालिकाले आगामी आ.व. ०७९/८० का लागि फाल्गुण महिनामा बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMS) प्रविष्टि गरिएको छ । जसअनुसार ७८९ जनाको निवेदन प्राप्त भएको थियो जसमा ४६३ जना महिला र ३२६ जना पुरुष रहेका छन् ।



९. विभिन्न समयमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसारका विविध कार्य सम्पादन गरिएको ।
१०. कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूसँगै नगरपालिकाबाट जिम्मेवारी दिईएका विविध क्रियाकलापहरु सञ्चालन तथा सहकार्य गरिएको छ ।

५. आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालित योजनाहरूको विवरणः

क्र स	योजनाको नाम	ठेगाना	संलग्न सूचिकृत वेरोजगार	काम गरेको जम्मा दिन	दैनिक पारिश्रमिक	जम्मा	करकट्टी	खुद भुक्तानी	कैफियत
१	बास्तारी खेत सिँचाई कुलो मर्मत	जै.न.पा. १	२२	२९०	६४८	१८७९२०	१८७९	१८६०४१	
२	सिरवारी खेत सिँचाई कुलो	जै.न.पा. १		२१२	६४८	१३७३७६.००	१३७३.७६	१३६००२.२४	
३	एडिबी मोटरबाटो देखि खौर किसेक तलमाथि गोरेटोबाटो	जै.न.पा. १		७२०	६४८	४६६५६०.००	४६६५.६०	४६१८९४.४०	
४	समिको रुख देखि टुनिवोट बानपा सम्मको पक्कि नाली सफाइ	जै.न.पा. १		५०	६४८	३२४००.००	३२४.००	३२०७६.००	
५	जैमिनी २ रिडरोड मर्मत सुधार	जै.न.पा. २	२५	९५१	६४८	६१६२४८	६१६२	६१००८६	
६	सिरवारी ढिक देखि चुनारोडाँडा सम्म घोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ३	२०	७८६	६४८	५०९३२८	५०९३	५०४२३५	
७	जुठेखाल्टा गोल्खडा दुर्गा प्रा वि घोरेटोबाटो	जै.न.पा. ३	५	५००	६४८	३२४०००.००	३२४०.००	३२०७६०.००	
८	दोभानखोला देखि गाजादह पदमार्ग	जै.न.पा. ३	५	५२१	६४८	३३७६०८.००	३३७६.०८	३३४२३१.९२	
९	बुढिखर्क खुंखानी एकपाते थोटेनेरी गोरेटोबाटो	जै.न.पा. ३	७	३६७	६४८	२३७८१६.००	२३७८.१६	२३५४३७.८४	
१०	नेपाने शहरी स्वास्थ्यकेन्द्र शौचालय निर्माण	जै.न.पा. ३	५	१८२	६४८	११८२१६.००	११८२.१६	११७०३३.८४	
११	धुलेओडार शमसानघाट देखि माझगाउँ सम्मको गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ३	१	२४४	६४८	१५८११२.००	१५८१.१२	१५६५३०.८८	
१२	बोटे गाउँ हुँदै सर्वोदय मा वि पदमार्ग मर्मत	जै.न.पा. ५	६	४९२	६४८	३१८८१६.००	३१८८.१६	३१५६२७.८४	
१३	दानुवाथान देवल मन्दिर पदमार्ग	जै.न.पा. ५	८	६३२	६४८	४०९५३६.००	४०९५.३६	४०५४४०.६४	
१४	रातामाटा देखि वाँसखोला हुँदै कालिगण्डकि किनार पदमार्ग	जै.न.पा. ६	२२	५५८	६४८	३६१५८४.००	३६१५.८४	३५७९६८.१६	
१५	याङकोट हुँदै रुचालथर पदमार्ग	जै.न.पा. ६		३०९	६४८	२००२३२.००	२००२.३२	१९८२२९.६८	
१६	होपधैरा वडा कार्यालय देखि केवै सडक मर्मत	जै.न.पा. ८	१०	६७०	६४८	४३४१६०.००	४३४१.६०	४२९८१८.४०	
१७	क्वाइदी देखि भङ्कुवा कच्ची नाली सोलिङ	जै.न.पा. ८	१५	९६०	६४८	६२२०८०.००	६२२०.८०	६१५८५९.२०	
१८	टुहुरीचौर केटीचौर गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ८		५८६	६४८	३७९७२८.००	३७९७.२८	३७५९३०.७२	

१९	वडा कार्यालय हुँदै लौसीका रुख मेलमिलाप प्रावि घ्यूर गोरेटोबाटो मर्मत	जै.न.पा. ९	२०	९२७	६४८	६००६९६.००	६००६.९६	५९४६८९.०४	
२०	हातिढुंगा सृजनाटोल माजर पदमार्ग मर्मत	जै.न.पा. १०	१२	१२००	६४८	७७७६००.००	७७७६.००	७६९८२४.००	
२१	हाडिकोट पदमार्ग	जै.न.पा. १०	१७	७७०	६४८	४९८९६०.००	४९८९.६०	४९३९७०.४०	
२२	द्वारेबास डाडाखानी मोटरबाटो मर्मत	जै.न.पा.१०	१	६९०	६४८	४४७१२०.००	४४७१.२०	४४२६४८.८०	
	जम्मा		२०१	१२६१७		८१७६०९६.००	८१७६०.९६	८०९४३३५.०४	

६. यस आ.व.को खर्च विवरणः

१. कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च तर्फ

क्र.सं.	शीर्षक	क्रियाकलाप संकेत नं.	विनियोजित रकम	निकासा रकम	खर्च रकम			जम्मा	बाकी	कैफियत
					प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक			
१	रोजगार संयोजकको तलब	२.५.७.५	४९४०००	४९४०००	१८९९५०	१५१९६०	१५१९६०	४९३८७०	१३०	
२	रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता	२.५.७.६	१७०००	१७०००	५४००	५४००	४०५०	१४८५०	२१५०	
३	रोजगार संयोजकको पोशाक	२.५.७.७	१००००	१००००	०	०	१००००	१००००	०	
४	प्राविधिक सहायकको तलब	२.५.७.८	३६७०००	३६७०००	१५१०००	१२०८००	९०६००	३६२४००	४६००	
५	प्राविधिक सहायकको स्थानीय भत्ता	२.५.७.९	१४०००	१४०००	३८००	३८००	३८००	११४००	२६००	
६	प्राविधिक सहायकको पोशाक	२.५.७.१०	१००००	१००००			१००००	१००००	०	
७	रोजगार सहायकको तलब		३६७०००	३६७०००			३०२००	३०२००	३३६८००	
८	रोजगार सहायकको स्थानीय भत्ता		१४०००	१४०००			१३५०	१३५०	१२६५०	
९	रोजगार सहायकको पोशाक		१००००	१००००				०	१००००	
१०	रोजगार सेवा केन्द्रको संचालन खर्च	२.४.१.५	२०५०००	२०५०००		७६१३१	८७६३९	१६३७७०	४१२३०	
११	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण	२.७.५.१०	२०००००	२०००००			१९९८३३	१९९८३३	१६७	
	जम्मा		१७०८०००	१७०८०००				१२९७६७३	४१०३२७	
बाकि रकम									४१०,३२७	

२. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान

क्र.सं.	शीर्षक	क्रियाकलाप संकेत नं.	रकम रु.	खर्च भएको रकम			कैफियत
				शीर्षक	रकम	बाकी	
१	प्राप्त अनुदान (आईडिए)	२.७.३.१	४२१३०००	ज्याला रकम	२८८९४३२	१३२३५६८	
२	प्राप्त अनुदान (नेपाल सरकार)	२.७.३.२	८७५२०००	ज्याला रकम	५२८६६६४	३४६५३३६	
	जम्मा प्राप्त अनुदान रकम		१२९६५०००	कूल खर्च रकम	८१७६०९६	४७८८९०४	
	कुल जम्मा		१४६७३०००		९४७३७६९	५१९९२३१	

७. उपलब्धीहरु:

क. आव ०७८/७९ का लागि सूचिकृत ८९० जनाको प्राथमिकीकरण अनुसारको नामावली प्रकाशन गरिएको ।

ख. आव ०७९/८० का लागि जम्मा ७८९ जनाबाट निवेदन प्राप्त भइ EMIS मा प्रविष्टि गरिएको ।

ग. आव ०७८/७९ मा २०१ जना सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको १२६१७ दिन बराबरको रोजगार प्राप्त गरेका थिए । यसरी उपलब्ध गराइएको कामको विवरणलाई हेर्दा औसतमा प्रतिव्यक्ति ६३.५० दिन काम प्राप्त हुन पुगेको छ ।

घ. यस अवधिमा सिँचाई कुलो मर्मत तथा निर्माण २ वटा, मोटरबाटो मर्मत सम्भार ५ वटा, स्वास्थ्य केन्द्रमा शौचालय निर्माण १ वटा र पदमार्ग (गोरेटोबाटो) मर्मत सम्भार १४ गरी जम्मा २२ वटा निर्माण तथा मर्मत सम्भारका योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।

८. सवल पक्षहरु:

क. सूचिकृत बेरोजगारहरु सक्रिय भई काममा संलग्न भएको,

ख. सञ्चालित योजनाहरुलाई दीगो बनाउनका लागि सचेत रहेको,

ग. सञ्चालित योजनाहरुप्रति संलग्न कामदारहरुले योजनाको अपनत्व लिएको,

घ. योजनाहरुमा आवश्यक पर्ने औजार तथा उपकरणहरु व्यक्तिगत प्रयोग गरिएको,

ङ. केहि योजनाहरुमा वडाले र नगरपालिकाले सहकार्य गरेको ।

९. कार्यान्वयनका चुनौतिहरु:

क. योजनाहरु छनौट भईकेपछि कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयनमा असहज,

ख. काममा खटाईने व्यक्तिहरु कामका प्रकृति अनुसारको सीप नहुदाँ काम गर्न असहज,

ग. ग. काममा खटाईने व्यक्तिहरुको समान पारिश्रमिक हुदाँ दक्ष कामदारहरुले काम प्रति चासो नदिदा कामको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु ,

घ. कतिपय व्यक्तिको यस कार्यक्रम प्रतिको धारणा परिवर्तन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा असहज,

ङ. सूचिकृत बेरोजगारहरु फिल्डमा खटिएर काम गर्न लाज, संकोच मान्ने,

च. सामाजिक रुपमा कार्यक्रम प्रतिको अपनत्व ग्रहण नलिनु,

छ. सूचिकृत बेरोजगारहरुको संख्या र प्राप्त हुने लक्षित संख्या विचमा तालमेल नहुँदा कार्यक्रम प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुनु,

ज. सामुहिक दुर्घटना बिमा सम्बन्धी जानकारी नहुँदा बिमा दाविका लागि झन्झटिलो,

झ. निर्माण सामग्री र आवश्यक औजारहरुको व्यवस्थापन नहुदाँ काम सम्पन्न गर्न असहज ।

१०. निष्कर्ष:

संविधानतह उल्लेखित रोजगारीको हकको प्रत्याभुति दिने र रोजगार प्रति युवाहरुलाई आकर्षित गर्नका निमित्त नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीय

वेरोजगारहरूका लागि न्यूनतम रोजगारी सृजना गरि कामप्रति आकर्षित गर्नमा सफलता प्राप्त गरेको छ । काम गर्नु पर्दछ र काम गरे वापत प्राप्त हुने पारीश्रमिकले जीवन निर्वाह सहज हुने कुरालाई महशुस गरेको पाइन्छ । काम कामका लागि मात्र भन्दा पनि सीप सिक्ने र आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरि आफ्नो सीपको व्यापार गर्नका लागि पनि सहजीकरण गरेको पाइन्छ । निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काम गर्दा भनिएका, देखाइएका मात्र भन्दा पनि ति कामहरूको गुणस्तर र परिमाणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराको सिकाई समेत भएको पाउन सकिन्छ । तसर्थ सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियाका साथै सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका कार्यहरूको सम्पादन सहित कामप्रतिको आकर्षणले गर्दा आगामी दिनमा योसँगै अन्य सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काममा संलग्न हुन गइ बेरोजगारहरूको संख्यामा कमी हुन जाने देखिन्छ ।

११. सल्लाह/सुझावहरू:

- क. कार्यक्रम सम्बन्धि नीतिमा परिवर्तन गर्दा समयमा नै गर्नुपर्ने जसले गर्दा योजनाहरू सञ्चालनमा सहजता हुने देखिन्छ ।
- ख. नीति बनाउदाँ स्थानीय वस्तुस्थितीहरूलाई मध्यनजर गरि बनाउदाँ कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
- ग. कार्यक्रम सम्बन्धि प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरूका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा अझै प्रभावकारी हुने हुदाँ बजेटको सो कार्यका लागि पनि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- घ. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन पुर्व आयोजना सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अभिमुखिकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- ङ. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यवस्थापन समयमा नै गर्न सकेमा काम प्रभावकारी ढँगबाट सञ्चालन हुने ।
- च. सूचिकृत वेरोजगारहरूकालाई निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरूसँगै जीविकोपार्जन हुने र उत्पादनसँग सम्बन्धित योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

तयार गर्ने
सुरेश पुन
रोजगार संयोजक

प्रमाणित गर्ने
ज्ञानराज कोइराला
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

१. योजनाको नाम: बास्टारी खेत सिँचाई कुलो मर्मत, जै.न.पा. १ कुश्मिसेरा

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	१८७९२०	३२८७८	२२०७९८
२	निर्माण सामाग्री खरिद		१८५६८०	१८५६८०
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	१८७९२०	२१८५५८	४०६४७८

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	पक्कि कुलो निर्माण	मिटर	९९
२	मेशिनरीवाल	घ.मि.	२.७३

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
२०	२	२२	२९० दिन



२.योजनाको नाम: सिरवारी खेत सिँचाई कुलो, जै.न.पा. १ कुश्मिसेरा

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	१३७३४६	५००००	१८७३४६
२	निर्माण सामाग्री खरिद		२७००००	२७००००
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	१३७३४६	३२००००	४५७३४६

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	पक्क कुलो निर्माण	मिटर	१४४

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
२०	२	२२	२१२ दिन



३.योजनाको नाम: एडिबी मोटरबाटो देखि खौर किसेक तलमाथि गोरेटोबाटो, जै.न.पा. १ कुश्मिसेरा
खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	४६६५६०		४६६५६०
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	४६६५६०		४६६५६०

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	२२०
२	सोलिड	घ.मि.	७०.८५

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
२०	२	२२	७२० दिन



४. योजनाको नाम: समिको रुख देखि टुनिवोट बानपा सम्मको पक्कि नाली सफाइ, जै.न.पा. १ कुश्मिसेरा
खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	३२४००		३२४००
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	३२४००		३२४००

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	नालि सफाइ	मिटर	६००

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
११		११	५० दिन



५. योजनाको नाम: जैमिनी २ रिडरोड मर्मत सुधार, जै.न.पा. २ दमेक

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	६१६२४८		६१६२४८
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	६१६२४८		६१६२४८

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	कचिच नाली निर्माण	मिटर	१६३२
२	सोलिड	घ.मि.	११६.३५

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
१६	९	२५	९५१ दिन



६. योजनाको नाम: सिरवारी ढिक देखि चुनारोडाँडा सम्म घोरेटोबाटो मर्मत, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	५०९३२८		५०९३२८
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	५०९३२८		५०९३२८

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	२६०

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
११	९	२०	७८६ दिन



७. योजनाको नाम: जुठेखाल्टा गोल्खडा दुर्गा प्रा वि घोरेटोबाटो, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	३२४०००		३२४०००
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	३२४०००		३२४०००

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	२२८
२	सोलिड	घ.मि.	१८.१२

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
३	२	५	५०० दिन



८.योजनाको नाम: दोभानखोला देखि गाजादह पदमार्ग, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	३३७६०८		३३७६०८
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	३३७६०८		३३७६०८

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	१९६
२	सोलिड	घ.मि.	१५.०७

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
	६	५	५२१ दिन



९. योजनाको नाम: वुढिखर्क खुंखानी एकपाते थोदनेरी गोरेटोबाटो, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	२३७८१६		२३७८१६
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	२३७८१६		२३७८१६

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	२२०
२	सोलिड	घ.मि.	१०.८०

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
४	३	७	३६७ दिन



१०. योजनाको नाम: नेपाले शहरी स्वास्थ्यकेन्द्र शौचालय निर्माण, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	११८२१६		११८२१६
२	निर्माण सामाग्री खरिद		५८७७४.७१	५८७७४.७१
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी		३५००	३५००
	जम्मा	११८२१६	६२२७४.७१	१८०४९०.७१

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	शौचालय र बाथरुम निर्माण	कोठा	३

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
४	१	५	१८२ दिन



११. योजनाको नाम: धुलेओडार शमसानघाट देखि माझगाउँ सम्मको गोरेटोबाटो मर्मत, जै.न.पा. ३ उपल्लोदमेक खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	१५८११२		१५८११२
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	१५८११२		१५८११२

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	१३५
२	सोलिड	घ.मि.	५०

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
७	४	११	२४४ दिन



१२.योजनाको नाम: बोटे गाउँ हुँदै सर्वोदय मा वि पदमार्ग मर्मत, जै.न.पा. ५ बिनामारे

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	३१८८१६		३१८८१६
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	३१८८१६		३१८८१६

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	२१३
२	सोलिड	घ.मि.	१६.६८

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
४	२	६	४९२ दिन



१३.योजनाको नाम: दानुवाथान देवल मन्दिर पदमार्ग, जै.न.पा. ५ बिनामारे

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	४०९५३६		४०९५३६
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	४०९५३६		४०९५३६

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	१५४
२	सोलिड	घ.मि.	६८.६३

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
४	४	८	६३२ दिन



१४.योजनाको नाम: रातामाटा देखि वाँसखोला हुँदै कालिगण्डकि किनार पदमार्ग, जै.न.पा. ६ अर्जेवा

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	३६१५८४		३६१५८४
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	३६१५८४		३६१५८४

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	१७५
२	सोलिड	घ.मि.	३८.८१

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
२०	२	२२	५५८ दिन



१५.योजनाको नाम: याङकोट हुँदै रुचालथर पदमार्ग, जै.न.पा. ६ अर्जेवा

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का./युवारुप	स्थानीय तह	
१	ज्याला	२००२३२		२००२३२
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	२००२३२		२००२३२

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सिढी निर्माण	वटा	९०
२	सोलिड	घ.मि.	३०

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
२०	२	२२	३०९ दिन



१६. योजनाको नाम: होपधेरा वडा कार्यालय देखि केवै सडक मर्मत, जै.न.पा. ८ छिस्ती

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	४३४१६०		४३४१६०
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	४३४१६०		४३४१६०

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	७९.५०

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
६	४	१०	६७० दिन



१७. योजनाको नाम: क्वाड्री देखि भङ्कुवा कच्ची नाली सोलिड, जै.न.पा. ८ छिस्ती

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	६२२०८०		६२२०८०
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	६२२०८०		६२२०८०

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	८६.४०
२	बाटो नजिक सिढी निर्माण	वटा	१००
३	कच्चि नालि निर्माण	मिटर	९३३.५

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
१३	२	१५	९६० दिन



१८. योजनाको नाम: टुहुरीचौर केटीचौर गोरेटोबाटो मर्मत, जै.न.पा. ८ छिस्ती

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	३७९७२८		३७९७२८
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	३७९७२८		३७९७२८

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	३९.८२
२	सिढी निर्माण	वटा	१८६

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
१५	३	१८	५८६ दिन



१९. योजनाको नाम: वडा कार्यालय हुँदै लौसीका रुख मेलमिलाप प्रावि घ्यूर गोरेटोबाटो मर्मत, जै.न.पा. ९ पैयूथन्थाप

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	६००६९६		६००६९६
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	६००६९६		६००६९६

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	३९.४४
२	सिढी निर्माण	वटा	५०५

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
१३	७	२०	९२७ दिन



२०. योजनाको नाम: हातिढुंगा सृजनाटोल माजर पदमार्ग मर्मत, जै.न.पा. १० राडखानी

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	७७७६००		७७७६००
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	७७७६००		७७७६००

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	५०.२२
२	सिढी निर्माण	वटा	५३३

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
१०	२	१२	१२०० दिन



२१. योजनाको नाम: हाडिकोट पदमार्ग, जै.न.पा. १० राडखानी

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	४९८९६०		४९८९६०
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	४९८९६०		४९८९६०

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	३.९४
२	सिढी निर्माण	वटा	१४२
३	चौतारी निर्माण	वटा	३

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
९	८	१७	७७० दिन



२२.योजनाको नाम: द्वारेबास डाडाखानी मोटरबाटो मर्मत, जै.न.पा. १० राडखानी

खर्च विवरण:

क्र स	विवरण	रकम		जम्मा
		प्र.म.रो.का.	स्थानीय तह	
१	ज्याला	४४७१२०		४४७१२०
२	निर्माण सामाग्री खरिद			
३	निर्माण औजार खरिद			
४	कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिद			
५	कन्टिजेन्सी			
	जम्मा	४४७१२०		४४७१२०

सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र स	क्रियाकलापहरु	ईकाइ	परिणाम
१	सोलिड	घ.मि.	११२.६९
२	सडक नजिक सिढी निर्माण	वटा	४०

योजनामा संलग्न श्रमिकको विवरण:

महिला	पुरुष	जम्मा	रोजगारी सृजना भएको जम्मा दिन:
९	८	१७	६९० दिन

